

## برنامج الشراءات خارج إطار الصفقات لسنة 2025

بداية الإنجاز	آجال الصفقة									مصدر التمويل		موضوع الصفقة
	آجال التنفيذ	تبلغ الصفقة	نشر نتائج المنافسة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	لجنة الفرز	فتح العروض	الإعلان عن المنافسة	إعداد كراس الشروط	تمويل خارجي	ميزانية الدولة	
2025/03	20 يوما	2025/02	2025/02	-	-	2025/02	2025/01	2025/01	2025/01	لا	نعم	إنجاز أشغال تهيئة بمقر مخبر الديوان
2025/04	60 يوما	2025/04	2025/04	-	-	2025/04	2025/03	2025/03	2025/03	لا	نعم	استشارة لإعادة تصميم موقع واب الديوان
2025/08	30 يوم	2025/07	2025/07	-	-	2025/07	2025/06	2025/06	2025/06	لا	نعم	إعداد دراسة حول التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي
2025/06	45 يوما	2025/05	2025/05	-	-	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	لا	نعم	اقتناء وتركيز تجهيزات ومنظومات إعلامية واقتناء وتركيز آلات لتسجيل الحضور (Tourniquet)
2025/03	30 يوما	2025/02	2025/02	-	-	2025/02	2025/01	2025/01	2025/01	لا	نعم	اقتناء مواد مكتبية ومواد استهلاكية للإعلامية
2025/04	60 يوما	2025/04	2025/04	-	-	2025/03	2025/03	2025/02	2025/02	لا	نعم	انجاز برنامج التكوين لسنة 2025
2025/06	30 يوما	2025/05	2025/05	-	-	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	لا	نعم	اقتناء لباس الشغل
2025/04	كامل السنة	2025/04	2025/04	-	-	2025/04	2025/03	2025/03	2025/03	لا	نعم	اختيار شركة للتعهد بصيانة وإصلاح معدات وتجهيزات المخابر
2025/04	كامل السنة	2025/04	2025/04	-	-	2025/03	2025/03	2025/02	2025/02	لا	نعم	تكليف محام لتمثيل الديوان لدى المحاكم
2025/04	45 يوما	2025/04	2025/04	-	-	2025/03	2025/03	2025/02	2025/02	لا	نعم	اقتناء مواد استهلاكية للمخبر
2025/04	كامل السنة	2025/04	2025/04	-	-	2025/04	2025/03	2025/03	2025/03	لا	نعم	صيانة أجهزة الهاتف

2025/06	كامل السنة	2025/05	2025/05	-	-	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	لا	نعم	صيانة معدات الحرائق
2025/06	كامل السنة	2025/05	2025/05	-	-	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	لا	نعم	مقاومة القوارض
2025/04	كامل السنة	2025/04	2025/04	-	-	2025/04	2025/03	2025/03	2025/03	لا	نعم	تعبير المعدات المخبرية
2025/04	150 يوما	2025/04	2025/04	-	-	2025/03	2025/03	2025/02	2025/02	لا	نعم	تحسين دليل الاجراءات
2025/05	20 يوما	2025/05	2025/05	-	-	2025/04	2025/03	2025/03	202/06/15 4	لا	نعم	إعداد استكشافات جيوفيزيائية على مستوى عين الزارات من ولاية قابس
2025/04	سنة	2025/04	2025/04	-	-	2025/03	2025/03	2025/02	2025/02	لا	نعم	تعيين مراجع حسابات
2025/04	سنة	2025/04	2025/04	-	-	2025/40	2025/03	2025/03	2025/30	لا	نعم	تصميم وإنجاز لافتات ضوئية تعريفية
تفاوض مباشر											تحسين الإطار التشريعي	

### برنامج الشراءات في إطار الصفقات لسنة 2025

بداية الإنجاز	آجال الصفقة								مصدر التمويل		موضوع الصفقة	
	آجال التنفيذ	تبليغ الصفقة	نشر نتائج المنافسة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	لجنة الفرز	فتح العروض	الإعلان عن المنافسة	إعداد كراس الشروط	تمويل خارجي		ميزانية الدولة
2025/04	240 يوما	2025/04	2025/04	2025/04	2025/03	2025/03	2025/03	2025/02	2025/01	لا	نعم	إعداد مخطط مديري للمياه المعلبة بالجمهورية التونسية إلى حدود أقي سنة 2050
2025/04	90 يوما	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	2025/03	2025/02	لا	نعم	إنجاز أشغال لتركيبة نظام لإستغلال وإعتقاد الطاقة الشمسية لتزويد محطة الضخ المتواجدة بمدينة قريص
2025/04	120 يوما	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	2025/03	2025/02	لا	نعم	إنجاز أشغال التحديد والرفع الطبوغرافي وتعيين الوضعية العقارية لأراضي بمنطقة قريص الكبرى

2026/02	90 يوما	2026/01	2026/01	2025/12	2025/12	2025/12	2025/12	2025/11	2025/11	لا	نعم	تحسين دراسات تهيئة منطقة قريص الكبرى
2025/08	120 يوما	2025/07	2025/07	2025/07	2025/06	2025/06	2025/06	2025/05	2025/05	لا	نعم	إعداد دراسة طبية لضبط الفوائد العلاجية لإستعمالات المياه المعدنية الحارة على مستوى المحطة الإستشفائية كابسا ترمال أوازييس بسيدي أحمد زروق بقفصة على أمراض الحنجرة والأنف و الصدرية
2025/07	120 يوما	2025/06	2025/06	2025/06	2025/05	2025/05	2025/05	2025/04	2025/04	لا	نعم	إنجاز أشغال تسييج أرض الديوان بمنطقة جبل الوسط وإنجاز أشغال لتحسين تدفق المياه المعدنية على مستوى منبع عين سيدي سالم بمنطقة غزالة من ولاية بنزرت وإنجاز أشغال لتجديد شبكة التزويد بالمياه المعدنية بمدينة بقريص
ديسمبر 2025	15 يوما	2025/10	2025/10	2025/10	2025/10	2025/10	2025/10	2025/09	2025/08	لا	نعم	طلب عروض لتصميم وإنجاز وتهيئة جناح عرض للمشاركة في الصالون الدولي "ترمالي 2026" بباريس
جويلية 2025	60 يوما	ماي 2025	2025/05	2025/05	2025/05	2025/05	2025/05	2025/04	2025/03	لا	نعم	طلب عروض لإنجاز ومضة تعريفية حول قطاع الاستشفاء بالمياه بتونس
2025 /08	60 يوما	2025/07	2025/07	2025/07	2025/06	2025/06	2025/06	2025/05	2025/05	لا	نعم	شراء الات لمخبر التحاليل الفيزيوكيميائية والجرثومية
2025 /08	60 يوما	2025/07	2025/07	2025/07	2025/06	2025/06	2025/06	2025/05	2025/05	لا	نعم	انجاز وتصميم وطباعة معدات ولوازم ووثائق ولافئات تعريفية رقمية
2025/10	150 يوما	2025/09	2025/09	2025/09	2025/09	2025/09	2025/09	2025/08	2025/08	لا	نعم	إنجاز أشغال لتهيئة مبنى عين الصبية بمدينة قريص وإنجاز أشغال تهيئة وتهذيب المحيط الخارجي لمحطة الضخ بمدينة قريص