

## برنامج الشراءات في إطار الصفقات لسنة 2025

الوحدة: أد		برنامج عدد:													
بداية الإنجاز	آجال الصفقة										مصدر التمويل		الكلفة الحقيقية	الكلفة التقديرية بحساب اد	موضوع الصفقة
	آجال التنفيذ	تبليغ الصفقة	نشر نتائج المنافسة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	لجنة الفرز	فتح العروض	الإعلان عن المنافسة	إعداد كراس الشروط	تمويل خارجي	ميزانية الدولة	لا			
2025/04	240 يوما	2025/04	2025/04	2025/04	2025/03	2025/03	2025/03	2025/02	2025/01	لا	نعم	400	إعداد مخطط مديري للمياه المعلبة بالجمهورية التونسية إلى حدود أفق سنة 2050		
2025/04	90 يوما	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	2025/03	2025/02	لا	نعم	100	إنجاز أشغال لتركيبة نظام لإستغلال وإعتقاد الطاقة الشمسية لتزويد محطة الضخ المتواجدة بمدينة قريص		
2025/04	120 يوما	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	2025/03	2025/02	لا	نعم	70	إنجاز أشغال التحديد والرفع الطبوغرافي وتعيين الوضعية العقارية لأراضي بمنطقة قريص الكبرى		
2026/02	90 يوما	2026/01	2026/01	2025/12	2025/12	2025/12	2025/12	2025/11	2025/11	لا	نعم	150	تعيين دراسات تهيئة منطقة قريص الكبرى		
2025/08	120 يوما	2025/07	2025/07	2025/07	2025/06	2025/06	2025/06	2025/05	2025/05	لا	نعم	100	إعداد دراسة طبية لضبط الفوائد لعلاجية لإستعمالات المياه المعدنية الحارة على مستوى المحطة الإستشفائية كابسا شمال أوازييس بسيدي أحمدرزوق بقفصة على أمراض الحنجرة والأنف و الصدرية		
2025/04	90 يوما	2025/04	2025/04	2025/04	2025/03	2025/03	2025/03	2025/02	2025/01	لا	نعم	200	إنجاز أشغال تسييج أرض الديوان بمنطقة جبل الوسط		
ديسمبر 2025	15 يوما	2025/10	2025/10	2025/10	2025/10	2025/10	2025/10	2025/09	2025/08	لا	نعم	150	طلب عروض لتصميم وإنجاز وتهيئة جناح عرض للمشاركة في العالون الدولي "ترمالي 2026" بباريس		
جويلية 2025	60 يوما	ماي 2025	2025/05	2025/05	2025/05	2025/05	2025/05	2025/04	2025/03	لا	نعم	180	طلب عروض لإنجاز ومضة تعريفية حول قطاع الاستشفاء بالمياه بتونس		
2025 /08	60 يوما	2025/07	2025/07	2025/07	2025/06	2025/06	2025/06	2025/05	2025/05	لا	نعم	290	شراء آلات لمخبر التحليل الفيزيوكيميائية والجرثومية		

