

برنامج الشراءات خارج إطار الصفقات لسنة 2025



الوحدة: أد

بداية الإنجاز	آجال الصفقة									مصدر التمويل		الكلفة التقديرية	موضوع الصفقة
	آجال التنفيذ	تبلغ الصفقة	نشر نتائج المنافسة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	لجنة الفرز	فتح العروض	الإعلان عن المنافسة	إعداد كراس الشروط	تمويل خارجي	ميزانية الدولة		
2025/04	30 يوما	2025/04	2025/04	-	-	2025/03	2025/03	2025/02	2025/02	لا	نعم	20	إنجاز أشغال لتحسين تدفق المياه المعدنية على مستوى منبع عين سيدي سالم بمنطقة غزالة من ولاية بنزرت
2025/04	30 يوما	2025/04	2025/04	-	-	2025/03	2025/03	2025/02	2025/02	لا	نعم	20	إنجاز أشغال لتجديد شبكة التزويد بالمياه المعدنية بمدينة بقرص
2025/06	60 يوما	2025/05	2025/05	-	-	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	لا	نعم	50	إنجاز أشغال لتهيئة مبنى عين الصبية بمدينة قريص
2025/06	90 يوما	2025/05	2025/05	-	-	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	لا	نعم	50	إنجاز أشغال تهيئة و تهذيب المحيط الخارجي لمحطة الضخ بمدينة قريص
2025/03	20 يوما	2025/02	2025/02	-	-	2025/02	2025/01	2025/01	2025/01	لا	نعم	50	إنجاز أشغال تهيئة بمقر مخبر الديوان
2025/04	60 يوما	2025/04	2025/04	-	-	2025/04	2025/03	2025/03	2025/03	لا	نعم	60	استشارة لإعادة تصميم موقع و اب الديوان
2025/08	30 يوم	2025/07	2025/07	-	-	2025/07	2025/06	2025/06	2025/06	لا	نعم	15	إعداد دراسة حول التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي
2025/04	30 يوما	2025/04	2025/04	-	-	2025/03	2025/03	2025/02	2025/02	لا	نعم	10	إقتناء وتركيز آلات لتسجيل الحضور (Tourniquet)
2025/06	45 يوما	2025/05	2025/05	-	-	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	لا	نعم	25	اقتناء وتركيز تجهيزات ومنظومات إعلامية

2025/03	30 يوما	2025/02	2025/02	-	-	2025/02	2025/01	2025/01	2025/01	لا	نعم	35	اقتناء مواد مكتبية ومواد استهلاكية للإعلامية
2025/04	60 يوما	2025/04	2025/04	-	-	2025/03	2025/03	2025/02	2025/02	لا	نعم	22	انجاز برنامج التكوين لسنة 2025
2025/06	30 يوما	2025/05	2025/05	-	-	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	لا	نعم	23	اقتناء لباس الشغل
2025/04	كامل السنة	2025/04	2025/04	-	-	2025/04	2025/03	2025/03	2025/03	لا	نعم	15	اختيار شركة للتعهد بصيانة وإصلاح معدات وتجهيزات المخابر
2025/04	كامل السنة	2025/04	2025/04	-	-	2025/03	2025/03	2025/02	2025/02	لا	نعم	5	تكليف محام لتمثيل الديوان لدى المحاكم
2025/04	45 يوما	2025/04	2025/04	-	-	2025/03	2025/03	2025/02	2025/02	لا	نعم	60	اقتناء مواد استهلاكية للمخبر
2025/04	كامل السنة	2025/04	2025/04	-	-	2025/04	2025/03	2025/03	2025/03	لا	نعم	3	صيانة أجهزة الهاتف
2025/06	كامل السنة	2025/05	2025/05	-	-	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	لا	نعم	1.5	صيانة معدات الحرائق
2025/06	كامل السنة	2025/05	2025/05	-	-	2025/04	2025/04	2025/04	2025/04	لا	نعم	7.5	مقاومة الفوارض
2025/04	كامل السنة	2025/04	2025/04	-	-	2025/04	2025/03	2025/03	2025/03	لا	نعم	7	تعبير المعدات المخبرية
2025/04	150 يوما	2025/04	2025/04	-	-	2025/03	2025/03	2025/02	2025/02	لا	نعم	60	تحسين دليل الاجراءات
2025/04	سنة	2025/04	2025/04	-	-	2025/03	2025/03	2025/02	2025/02	لا	نعم	60	تعيين مراجع حسابات
2025/04	سنة	2025/04	2025/04	-	-	2025/40	2025/03	2025/03	2025/30	لا	نعم	45	تصميم وإنجاز لافتات ضوئية تعريفية
											تفاوض مباشر	30	تحسين الإطار التشريعي

